



COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 42	15/04/2010
OGGETTO	Lavori di completamento opere di consolidamento a protezione dell'abitato. Approvazione perizia suppletiva e di variante. -

L'anno *Duemiladieci*, addì *Quindici*, del mese di *Aprile*, alle ore 9.00, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal *Sig. Pietro Arca*, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

n°	Cognome	Nome	PRESENTE	ASSENTE
1	<i>Defrassu</i>	<i>Silvano</i>	X	
2	<i>Mannu</i>	<i>Francesco</i>	X	
3	<i>Mannu</i>	<i>Paolo</i>	X	
4	<i>Mascia</i>	<i>Maria Franca</i>	X	
			4	0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Det. Resp. Servizio Tecnico n° 28, del 28/2/2007, veniva affidato, allo Studio Engineering Service, di Cagliari, l'incarico per la progettazione, definitiva ed

esecutiva, compiti amministrativi connessi, direzione lavori e tenuta della relativa contabilità e, se necessari, compiti attinenti la sicurezza in fase di progettazione, per l'esecuzione dei Lavori di completamento delle opere di consolidamento a protezione dell'abitato;

Dato atto che lo studio professionale sopracitato ha presentato gli elaborati, relativi al progetto definitivo/esecutivo, per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 317.479,60, per lavori a base d'asta, regolarmente approvato con Del. G.C. n° 41, del 10/5/2008;

Visto il contratto Rep. n° 7, del 26/8/2008, mediante il quale vennero affidati all'Impresa ENGECO s.r.l., con sede legale in Milano, i lavori, di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 243.731,74, di cui € 232.109,34, per lavori, al netto del ribasso offerto, pari al 26,89%, oltre a € 11.622,40, per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;

Evidenziato che, che si sono verificate delle consistenti economie, in sede di realizzazione dei lavori principali, a seguito di ribasso d'asta e di economie sulle espropriazioni, per cui questo ente, con nota n° 1086, del 3/4/2009, richiedeva al competente assessorato regionale, il nulla osta per poter utilizzare le economie d'asta, pari ad € 136.305,32, al fine di realizzare ulteriori lavori funzionali ai lavori principali;

Vista la nota n° 22844 – VI.3.3, in data 09/06/2009, mediante la quale l'Assessorato Regionale LL.PP. provvedeva a chiarire che, ai sensi della L.R. 15.05.2009, n° 1 (Legge Finanziaria 2009) art. 1, commi 31 e 32, le economie delle somme delegate al Comune rimanevano tali e, pertanto, risultavano utilizzabili per lavori complementari;

Visti i lavori di completamento previsti nel progetto definitivo - esecutivo, a firma dello Studio Engineering Service di Cagliari, approvato con Del. G.C. n°76, del 17/9/2009, recante il quadro economico sottoelencato:

N°	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO
1.	Lavori a base d'asta	€ 100.367,85
2.	Oneri sicurezza	€ 1.171,65
3.	I.V.A. sui lavori ed oneri	€ 20.307,90
4.	Spese tecniche di progettazione D.L. - Contabilità	€ 12.426,95
5.	Spese indagini geologiche	€ 12.426,95
6.	Incentivo art. 92 - D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (2% di 1+2)	€ 2.030,79
7.	Arrotondamenti	€ 0,18
	TOTALE	€ 136.305,32

D

Visto il contratto Rep. n° 6, del 15/12/2009, mediante il quale vennero affidati all'Impresa Geosistema srl, con sede in Tezze di Grigno, i lavori, di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 76.825,92, di cui € 75.654,27, per lavori, al netto del ribasso offerto, pari al 24,623%, oltre a € 1.171,65, per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;

Evidenziato che, come si evince dalla relazione tecnica a firma del D.L., in data Aprile 2010, nell'esecuzione dei lavori sono state riscontrate delle difficoltà derivanti da causa geologiche (c.d. "sorpresa geologica"), circostanza imprevedibile ed imprevedibile in fase progettuale, anche in considerazione del fatto che, durante l'esecuzione dei lavori, a seguito della pulizia dell'area interessata, sono emersi numerosi massi instabili, di grosse dimensioni, per i quali occorre intervenire con la massima urgenza, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere ad una variante nel rispetto dell'art. 132, del D. Lgs. n° 163/2006 e dell'art. 1664, comma 2, C.C.;

Visti gli elaborati progettuali presentati dal D.L. e relativi alla perizia suppletiva e di variante;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

D E L I B E R A

Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7, della L. 7/8/2007, n° 5, la perizia suppletiva e di variante, relativa ai Lavori di completamento delle opere di consolidamento a protezione dell'abitato, redatto dallo Studio Engineering Service, di Cagliari, recante il nuovo quadro economico sottoelencato:

N°	DESCRIZIONE E COMPUTO	IMPORTO
1.	Lavori a base d'asta	€ 89.906,05
2.	Oneri sicurezza	€ 1.495,77
3.	I.V.A. sui lavori ed oneri	€ 18.280,36
4.	Spese tecniche di progettazione D.L. - Contabilità	€ 14.237,86
5.	Incentivo art. 92 - D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.	€ 1.828,04
6.	Ulteriori economie	€ 10.557,24
	TOTALE	€ 136.305,32

Di dare atto che alla complessiva spesa di € 136.305,32, si farà fronte con i fondi di cui all'Int. 2090601, cap. 2, rr.pp. 2006;

Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
Pietro Arca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

❖ PARERI, AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.
Il Responsabile del servizio (Geom. Francesco Deias)
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.
Il Responsabile del servizio (Dr.ssa Silvana Congiu)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
<p>Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° _____.</p> <p>Sorradile, li 20/04/2010</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Mura</p>

<p>- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <input checked="" type="checkbox"/> Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -➤ <input type="checkbox"/> Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). - <p>Sorradile li 20/04/2010</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Mura</p>
--

